

# Advantage-Budget-Controller

## EASY-Projekt Projektcontrolling

### Projektplanung und -controlling - einfach und genial

#### Advantage-Budget-Controller EASY-CONTROLLING

Der Advantage-Budget-Controller ist eine Software-Suite, welche dem Anwender EASY-CONTROLLING-Funktionen an die Hand gibt, welche sich durch einen sofortigen, hohen Nutzen bei einfachster Bedienung auszeichnen.

Der modulare Aufbau stellt für jede Branche die richtigen Lösungsbausteine zur Verfügung. Von der exzellenten Unternehmensplanung und Mittelbewirtschaftung über die Belegerzeugung bis hin zu wegweisenden Aussagen aus den umfassenden Plan-Ist-Vergleichen.

#### EASY-Projekt Perfekte Projektsteuerung

Mit EASY-Projekt erhalten Sie ein vorausschauendes Projektplanungs- und frühwarnwerkzeug, welches Ihnen jederzeit auf Knopfdruck den richtigen Weg für Ihr Projekt bereitstellt. EASY-Projekt ermöglicht neben der Projektbudgetierung die tagesgenaue detaillierte Kosten- und Umsatzplanung sowie Terminierung jedes einzelnen Projektschrittes. Beim Bau eines Hauses sind das z.B. die Kosten und Termine für die einzelnen Gewerke sowie ggf. Zuschüsse. Optional können schnittstellenfrei die IST-Daten aus der Sage Office Line Finanzbuchhaltung angezeigt werden. Im Plan-Ist-Vergleich werden die Abweichungen visualisiert.

#### EASY-Projekt Einfach und Genial

Mit EASY-Projekt wird EASY-CONTROLLING wirklich groß geschrieben. Denn EASY heißt Einfach! Und mit EASY-Projekt wird Projektplanung und -controlling zu einer genial einfachen und sofort lösbaren Aufgabe.

Die Zeit bis zu den ersten Ergebnissen beschränkt sich auf wenige Minuten! Genial einfach.

#### Controller- und Projektleiter-Cockpit: ALLES auf EINEM Bildschirm

Das Controller-Cockpit ist der zentrale Arbeitsplatz für den Controller des Unternehmens, das Projektleiter-Cockpit hingegen für Projektleiter und Projektmitarbeiter. Diese Zweiteilung entspricht den Organisationsstrukturen der Unternehmen.

Während im Controller-Cockpit in grafischer Form die individuelle Projektgruppen- bzw. Verdichtungsstruktur angelegt, Budgets eingestellt und Freigaben/Vergaben erteilt werden, dient das Projektleiter-Cockpit der Eingabe von detaillierten Kosten- und Umsatzanmeldungen sowie der Dokumentation.

Im Projektleiter-Cockpit greifen umfangreiche Berechtigungen, so dass versehentliche Änderungen vollkommen ausgeschlossen sind.

Beide Cockpits bieten darüber hinaus die intelligente AMPEL-Funktion, durch die der PLAN-IST-Vergleich visualisiert wird. GRÜN heißt "alles im grünen Bereich", rot hingegen fordert zur Prüfung der Abweichungen auf.

The screenshot displays the Sage Office Line Rechnungswesen interface for a project named 'Bauprojekt R62000'. The main window shows a summary of budget and project data, including a progress bar indicating that the budget is 90% completed. Below this, there are several tables and sections:

- Budget Summary:** Shows budget (B) of 304,000, third-party funds (Drittmittel) of 10,000, and other financial metrics.
- Scenario Selection:** A table for selecting scenarios, with 'Standard' selected for the year 2002.
- Project Schedule:** A table listing project activities with columns for date, description, debit/credit, matchcode, netto, brutto, and fulfillment status.
- Memo Section:** A text area for project descriptions, currently containing 'Projektziel in 2002: 1234567890'.

# Advantage-Budget-Controller

## EASY-Projekt Projektcontrolling

### Projektbudgets zuweisen

Planbudgets und Alternativbudgets können für beliebig viele Jahre im Voraus eingegeben werden. Ob der volle Budgetbetrag oder ein gemindertes Budget beim PLAN-IST-Vergleich genutzt werden soll, lässt sich variabel einstellen.

### Zukünftige IST-Situationen simulieren, durch mehrstufige PLAN-IST-Vergleiche

Sämtliche im Projekt vorkommenden Kosten werden mit den Beträgen, dem Vertragsdatum und den Zahlungsterminen angemeldet bzw. vorgemerkt. Bevor es zur Auftragsvergabe an Lieferanten kommt, erfolgt durch den Projektleiter eine Simulation der Auswirkungen auf das Budget. Passt alles, wird die Freigabe erteilt oder beim zuständigen Controller beantragt und es kommt dann mit der Vergabe zur Mittelbindung. So werden Kosten zu kalkulierbaren Kostengrößen und das Budget wird nicht mehr überschritten. Zu jeder Zeit sind die noch freien Mittel des Projektes, der Projektgruppe oder des Gesamtplans ermittelbar.

Auch Umsätze bzw. Drittmittel lassen sich planen und freigeben. Optional können Einkaufs- und Verkaufsbelege aus der Sage Office Line Auftragsbearbeitung automatisiert in Kosten- bzw. Umsatzanmeldungen überführt oder mit Plananmeldungen verknüpft werden.

### Dokumentenmanagement, Dokumentation und Berichtswesen

Umfangreiche Funktionen stehen für die automatische Berichtserstellung zur Verfügung. So werden dem Projektleiter projektbezogen beliebig viele, individuelle Beschreibungsfelder zur Verfügung gestellt, in denen er Projektziele, den aktuellen Monats- und Quartalsstatus, den Jahresbericht, Abnahme- und Gewährleistungsvereinbarungen einstellen kann. Ein faszinierendes Dokumentenmanagement ist integriert.

So können den Projekten und auch den einzelnen Kosten- und Umsatzanmeldungen beliebig viele Dokumente, Bilder und Zeichnungen zugewiesen werden.

Umfangreiche fertige Druckberichte zeigen die Budgets und deren Auslastungszustände an. Die Projektdetailliste gibt dem Sachgebietsverantwortlichen einen Komplett-überblick über sein Projekt, mit allen Kostenanmeldungen, Freigaben, Vergaben, Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Zahlungen.

Im Managementbericht sorgen farbliche Akzente für den Blick auf's Wesentliche. Die Konsolidierung der Projekte erfolgt automatisch durch die intelligenten Verdichtungsebenen.

### Prozess- und Qualitätssicherung

Prozess- und Qualitätssicherungsprozesse unterstützen das gesamte Projektcontrolling. So werden viele Prozesse automatisiert durchgeführt, Budgetänderungen protokolliert und Falscheingaben verhindert.

Diese Maßnahmen vermeiden Prozessfehler und ersparen somit erhebliche Kosten.

### Optionale Erweiterungen

Ihr Unternehmen wächst oder ändert sich: Kein Problem. Die Software wächst mit! Mehrere optionale Funktionsbausteine bieten Lösungen für höhere Anforderungen.

Die Projektschritte lassen sich mit ihren Terminen nach Microsoft Project übergeben und bauen dort automatisiert grafische Projektpläne auf.

Durch Planverknüpfungen können Projektplandaten an den Gesamt-Unternehmensplan übergeben werden. Die Liquiditätsplanung ermöglicht eine 12-Monatsvorausschau unter Nutzung der einzelnen Projektschritte. Ungünstige Verbindlichkeitsüberlappungen lassen sich bereits in der Planphase feststellen.

Bei uns wird **EASY** groß geschrieben! Schnell installiert und sofort einsatzbereit = **Sofortiger Nutzen**.

## Advantage-Budget-Controller Modul EASY-Projekt Projektcontrolling Highlights

**Plus!** Projektplanung und Controlling voll integriert in die Sage Office Line

**Plus!** Einfache und übersichtliche Bedienung im Controller- und Projektleiter-Cockpit mit Berechtigungskonzept

**Plus!** Beliebige Planstrukturen mit Verdichtungsebenen

**Plus!** Top-Down und Bottom-Up-Planverfahren

**Plus!** Eingabe aller Kosten und Umsätze als Projektschritte mit Start-, Ende-, Zahlungsterminierung

**Plus!** Mehrstufige Simulation zur sicheren Budgeteinhaltung

**Plus!** Visualisierung durch AMPEL-Funktion und Diagrammdarstellung

**Plus!** Umfangreiche Qualitätssicherungsprozesse

**Plus!** Updatesichere AddIn-Technologie

**Plus!** Optionale Erweiterungen:

- Microsoft Project-Schnittstelle
- Projektliquiditätsplanung
- Listengenerator/-verteilung
- ABC-Wirtschaftsplanung mit Unternehmens-Liquiditätsplanung
- Auftragsbearbeitung, FIBU, Lohn
- Rechnungseingangsbuch
- Rechnungsausgangsbuch
- dezentrales Kassenbuch

Vertriebspartner-Anschrift:

**ADVANTAGE**  
SOFTWARE CONSULTING